CRITERIOS DE ADJUDICACION SUJETOS A JUICIO DE VALOR

Dfa. Maria Dolores Uribe Viudez con DNI 45597507-F Arquitecta colegiada n2 570 en el Colegio Oficial
de Arquitectos de Almerfa, redactora del proyecto REFORMA Y AMPLIACION PARQUE DE BOMBEROS DE
ALBOX expone que:

- Ha salido a licitacién la obra para la ejecucién del proyecto REFORMA Y AMPLIACION PARQUE
DE BOMBEROS DE ALBOX.

- Tras pasar el plazo indicado para la presentacién de ofertas, han concurrido a la licitacién las
siguientes empresas:

*AGUAEMA S.L.

*DESARROLLOS INTEGRALES DEL SUR S.L.

*CERVANTES CAPARROS ANTONIO JESUS

*OBRAS Y SERVICIOS CELA S.L.

*FACTO ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS S.A.

- Reunida la mesa de contratacién se procedid a abrir las ofertas presentadas en el sobre A:
Documentacién técnica.

- La puntuacion de las ofertas técnicas atenderd a los requisitos indicados en el PLIEGO DE
CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION, DE LA
OBRA DENOMINADA: REFORMA Y AMPLIACION PARQUE DE BOMBEROS DE ALBOX.
EXPEDIENTE 6 REFERENCIA: 2020/481140/006-013/00001 siendo los siguientes:

© PROGRAMACION TECNICA.......coueureererssesersessessessessessessessssss ssssssessesssssessessesssssessessesssssesssssssessesssnssses 25 puntos
Para valorar este criterio se atenderd a la programacion que permita una ejecucién mas eficaz de la obra
mediante la correcta conjuncion de los medios humanos y materiales puestos a disposicion de la misma.

Para su valoracién, la programacion deberd guardar la debida congruencia con el plazo del proyecto,
pudiendo la Mesa de contratacion rechazar, previa audiencia del interesado, la oferta incongruente o de
muy dificil cumplimiento. El plazo de la obra serd siempre el previsto en el proyecto, debiendo en la
oferta justificar su propia organizacién y medios para poderlo realizar con un mejor control y calidad de
la ejecucién de la misma. El incumplimiento de este requisito por proponer un plazo superior al
establecido en el proyecto supondra en consecuencia, la exclusién del procedimiento de licitacion. Si el
plazo es inferior, no se valorara ni adquirirad caracter contractual.

Se tendrd en cuenta, por separado, los pardmetros que se indican a continuacién, correspondiendo a
cada uno de ellos la puntacion que se indica:

a) Programacion y Diagrama de Gantt........cccccviiriniiniininniniiesieiemmesnssionions hasta 5 puntos
En este apartado se valora la correcta programacion de los trabajos y su adaptacion a las singularidades
de la empresa, realizando un diagrama pormenorizado de los distintos capitulos adaptados a su
personal y sus equipos, calculando los rendimientos de cada uno de estos y que con ello permitan la
justificacion detallada del programa de trabajos realizado.




b) Andlisis del proyecto y conocimiento del medio........cccvvverieirienniiieniieeninesiiennnn hasta 5 puntos
En este apartado se valora la correcta interpretacion del proyecto, la realizacién de visitas a la obra,
aportacion de fotografias, |a localizacién de zonas de acopio, la ubicacién de plantas de suministro de los
distintos materiales, de la gestion de residuos, etc., de un modo resumido, y especifico para la obra en
cuestion y no genérico, asi como si se ha detectado alglin problema que produzca incidencias en la
ejecucion de la obra.

¢) Proceso constructivo y organizacion de la obra........cccccoivevinnviccnicninccnnnnhasta 5 puntos
En este apartado se valora la capacidad de los licitadores para sintetizar las diversas obras a ejecutar, la
adecuacion del proceso constructivo al orden cronoldgico de los trabajos, con légica, y que ha servido a
la hora de la elaboracién del Diagrama de Gantt. Estos elementos a valorar, entre otros serdn,
replanteo, necesidad o no de acometidas provisionales o instalaciones, ejecuciéon de las principales
unidades que forman el proyecto, descritas de forma sucinta su ejecucion y las interferencias con otras
unidades, tratamiento de la seguridad en la obra, asi como de los residuos generados, el orden y la
limpieza de las obras. Se valora la claridad y sencillez en la descripcién de los procesos y unidades que
forma la obra en si.

d) Mantenimiento de la movilidad y servicios afectados...........ccccevvvievieiiiieniiniinans hasta 5 puntos

En este apartado se valora el estudio particularizado de las afecciones que las obra a ejecutar
producirdn en los accesos a las viviendas si las hay, a los negocios o industrias, a las carreteras o
caminos, etc. También se valora si el licitador ha detectado servicios que puedan ser afectados por las
obras y las soluciones planteadas para minimizar estas. No se valora aquellas explicaciones que son
genéricas y generales, las que no se particularizan para la obra que estamos analizando. También se
valora la disponibilidad de equipos de deteccion de servicios, asi como personal para la sefializacién y el
mantenimiento de accesos.

e) Cualificacion de los Medios humanos y materiales..........c.cueiveiereicnnenisennninns hasta 5 puntos
En este apartado se valoran los medios humanos (cualificacién y experiencia del personal) y materiales
(calidad de la maquinaria) que el licitador propone para la realizacion de las obras.

Ambos medios inciden directamente en la elaboracion del programa de trabajos, y este, junto con los
rendimientos, es el que nos indica el plazo de ejecucién. La coherencia entre los medios asignados y los
rendimientos es fundamental para la ejecucion de la obra en el plazo ofertado.

No se valora la simple relacién de medios genéricos de la empresa, si no, los que se dispondrd de forma
concreta y exhaustiva para la ejecucién de las unidades a ejecutar.

ADVERTENCIA: Si por la aplicaciéon de todas las valoraciones anteriores el contratista resultase
adjudicatario de la obra en cuestion, las circunstancias valoradas adquiriran caracter contractual, por lo
que seran de obligado cumplimiento para el contratista a lo largo de la ejecucién del mismo, siendo de
especial aplicacion lo establecido en la clausula 19.2 de este pliego.

¢ DOCUMENTACION

Se incluird el compromiso del licitador sobre el plazo de ejecucién de las obras, no pudiendo superarse
el plazo maximo indicado en el Anexo |. Se debe elaborar la programacién de la obra y se incluird un
diagrama de Gantt. La programacion deberd indicar los medios personales y materiales asignados en
cada momento de la ejecucion de la obra.




Esta documentacién se presentara en formato PDF con un tamafio no superior a 10 MB. Tendra una
extension no superior a 20 péginas, en formato A4, con letra tipo Arial, cuerpo 12, interlineado 1,5 y
margenes derecho e izquierdo de 2 cm. Ademas, se incluird, en una pdgina adicional, un diagrama de
Gantt, en formato maximo de A3. El incumplimiento de estos requisitos supondra la no valoracién de la
preposicién presentada y, en consecuencia, la exclusion de la licitacion.

UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION
Para la continuacién del licitador en el proceso selectivo serd requisito imprescindible obtener una
puntuacién minima de 15 puntos en el criterio de adjudicacién “PROGRAMACION TECNICA”.

- He procedido a valorar las ofertas presentadas por las distintas empresas siendo la puntuacién
alcanzada por cada una de ellas la que se muestra en la siguiente tabla:

AGUAEMA CERVANTES DESARROLLO FACTO OBRAS Y
CAPARROS INTEGRAL SUR ALMERIENSE SERVICIOS CELA
PROGRAMACION Y DIAGRAMA 3 3,5 1 5 5
DE GANTT
(5 PUNTOS)
ANALISIS DEL PROYECTO Y 3,75 5 5 4,5 4
CONOCIMIENTO DEL MEDIO
(5 PUNTOS)
PROCESO CONSTRUCTIVO Y 3 5 4,5 5 5
ORGANIZACION DE LA OBRA
(5 PUNTOS)
MANTENIMIENTO DE LA 4,5 5 4,5 5 2,5
MOVILIDAD Y SERVICIOS
AFECTADOS
(5 PUNTOS)
CUALIFICACION DE LOS 5 5 5 5 5
MEDIOS HUMANOS Y
MATERIALES
(5 PUNTOS)
19,25 20,5 20 24,5 21,5
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